
CONTRATO N° MR-001-18 08 de Mayo de 2018

OBJETO:

CONTRATISTA FREDY GARCIA SANZ 

NIT / CEDULA 94,225,265           

VALOR DEL CONTRATO 9,478,800.00$      

ADICION SI____________ VALOR NO_X____

PLAZO: Del 08 al 30 de Mayo de 2018 24 dias

Fecha de Inicio: 08  de Mayo de 2018

Fecha de Terminación: 30  de Mayo de 2018

PRÓRROGAS SI ________________Fecha _____________________ NO__x___

SUPERVISOR: SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO

VALOR TOTAL CONTRATO

IVA 19%

TOTAL

RETENCIONES

  De Renta

  Der IVA

  De ICA

  Estampillas

Total Retenciones

PAGO NETO

Fecha

Compr 

Pago

No Ch 

/Transf Valor

ANTICIPO 10/05/2018 2232 2,800,400.00$     

Amortización Anticipo 24/05/2018 2236 765,850.00$        

Amortización Anticipo 07/06/2018 2240 2,034,550.00$     

Saldo por Legalizar -$                      

PAGO ANTICIPADO NO

Legalización pago anticipado

Saldo por legalizar -$                      

VALOR CANCELADO POR ACTAS Vr Ejecutado Fecha Compr Pago No Ch./Transf Vr Girado

1 Pago 2,979,400.00$         10/05/2018 2232 2,800,400.00$      

2 Pago 2,015,850.00$         22/05/2018 2236 1,879,850.00$      

3 Pago 4,483,550.00$         07/06/2018 2240 4,316,550.00$      

TOTAL 9,478,800.00$         8,996,800.00$      

DIFERENCIA -$                          

En el día de hoy

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO el Supervisor, SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO

la    rectora   Licenciada NANCY ROCIO BERNAL POSSO

FREDY GARCIA SANZ con  el   fin   de   suscribir   el   informe   de   la ejecución   del    contrato   No.

MR-001-18

25 de Junio de 2018

SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO FREDY GARCIA SANZ 

Supervisor Firma  Contratista y/o Representante Legal

NANCY ROCIO BERNAL POSSO Original Firmado

Rectora

Para constancia se firma la presente acta el día

y el contratista

Se deja constancia que una vez revisado el informe, se recibe el mismo cumpliéndose con el  objeto del  

contrato a satisfacción,  y se declaran las  partes a paz y salvo por  todo concepto

9,478,800.00                             

-                                             

9,478,800.00$                          

149,000.00$                              

-$                                           

48,000.00$                                

285,000.00$                              

482,000.00$                              

8,996,800.00$                          

Al contratista o a la sociedad contratista se le cancelaron valores parciales con actas, a continuación se detallan:

Sobre este contrato se le realizaron anticipos y/o pagos anticipados, que fueron amortizados y/o

legalizados , como se detallan a continuación

, se reunieron en la rectoría de la25 de Junio de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2004

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de Febrero 02 de 2007

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION EN REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, 

SANITARIAS, CERRAJERIA, PINTURA, TECHOS Y CIELO FALSO EN LAS 

TODAS LAS  SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS 

MIRRIÑAO

-$                                          


