
CONTRATO N° MR-002-18 Junio 05 de 2018

OBJETO:

CONTRATISTA YEINER LUBO ROSADO

NIT / CEDULA -                          

VALOR DEL CONTRATO 2,964,000.00$         

ADICION SI____________ VALOR NO_X____

PLAZO: Del 01 al 15 de Junio de 2018 15 dias

Fecha de Inicio: 01 de Junio de 2018

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2018

PRÓRROGAS SI ________________Fecha _____________________ NO__x___

SUPERVISOR: SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO

VALOR TOTAL CONTRATO

IVA 19%

TOTAL

RETENCIONES

  De Renta

  Der IVA

  De ICA

  Estampillas

Total Retenciones

PAGO NETO

Fecha

Compr 

Pago

No Ch 

/Transf Valor

ANTICIPO -$                      

Amortización Anticipo

Saldo por Legalizar -$                      

PAGO ANTICIPADO NO

Legalización pago anticipado

Saldo por legalizar -$                      

VALOR CANCELADO POR ACTAS Vr Ejecutado Fecha

Compr 

Pago No Ch./Transf Vr Girado

1 Pago 2,964,000.00$              14/06/2018 2247 13215DBH 2,845,000.00$      

2 Pago

3 Pago

4 Pago

TOTAL 2,964,000.00$              2,845,000.00$      

DIFERENCIA -$                              -$                       

En el día de hoy

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO el Supervisor, SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO

la    rectora   Licenciada NANCY ROCIO BERNAL POSSO

YEINER LUBO ROSADO con  el   fin   de   suscribir   el   informe   de   la ejecución   del    contrato   No.

MR-002-18

15 de Junio de 2018

SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO YEINER LUBO ROSADO

Supervisor Firma  Contratista y/o Representante Legal

NANCY ROCIO BERNAL POSSO Original Firmado

Rectora

15 de Junio de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2004

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de Febrero 02 de 2007

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PUPITRES DE TODAS LA 

SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO  

-$                                  

Para constancia se firma la presente acta el día

y el contratista

Se deja constancia que una vez revisado el informe, se recibe el mismo cumpliéndose con el  objeto del  

contrato a satisfacción,  y se declaran las  partes a paz y salvo por  todo concepto

2,964,000.00                              

-                                             

2,964,000.00$                            

-$                                           

-$                                           

30,000.00$                                 

89,000.00$                                 

119,000.00$                               

2,845,000.00$                            

Al contratista o a la sociedad contratista se le cancelaron valores parciales con actas, a continuación se detallan:

Sobre este contrato se le realizaron anticipos y/o pagos anticipados, que fueron amortizados y/o

legalizados , como se detallan a continuación

, se reunieron en la rectoría de la


