
CONTRATO N° MR-005-18 05 de Septiembre de 2018

OBJETO:

CONTRATISTA FREDY GARCIA SANZ 

NIT / CEDULA 94,225,265           

VALOR DEL CONTRATO 15,265,900.00$    

ADICION VALOR

PLAZO: Del 05 de Septiembre de 2018 al 20 de Octubre de 2018 46 dias

Fecha de Inicio: 05 de Septiembre de 2018

Fecha de Terminación: 20 de Octubre de 2018

PRÓRROGAS SI ________________Fecha _____________________

SUPERVISOR INICIAL: SEGUNDO JOSE DEL TRANSITO PEÑA SIABATO

SUPERVISOR FINAL : MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO

VALOR TOTAL CONTRATO

IVA 19%

TOTAL

RETENCIONES

  De Renta

  Der IVA

  De ICA

  Estampillas

Total Retenciones

PAGO NETO

Fecha

Compr 

Pago

No Ch 

/Transf Valor

ANTICIPO 07/09/2018 2276 4,086,950.00$    

Amortización Anticipo 28/09/2018 2280 1,070,100.00$    

Amortización Anticipo 11/10/2018 2289 1,649,500.00$    

Amortización Anticipo 18/10/2018 2290 1,367,350.00$    

Saldo por Legalizar -$                    

PAGO ANTICIPADO NO

Legalización pago anticipado

Saldo por legalizar -$                    

VALOR CANCELADO POR ACTAS Vr Ejecutado Fecha Compr Pago No Ch./Transf Vr Girado

1 Pago 3,976,200.00$        28/09/2018 2280 3,711,200.00$     

2 Pago 4,968,700.00$        04/10/2018 2289 4,921,850.00$     

3 Pago 6,321,000.00$        18/10/2018 2290 5,617,850.00$     

TOTAL 15,265,900.00$      14,250,900.00$   

DIFERENCIA -$                        

En el día de hoy

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO el Supervisor, MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO

la    rectora   Licenciada GLORIA STELLA OREJUELA DUQUE

FREDY GARCIA SANZ con  el   fin   de   suscribir   el   informe   de   la ejecución   del    contrato   No.

MR-005-18

22 de Octubre de 2018

MARTHA CECILIA PRADO CANENCIO FREDY GARCIA SANZ 

Supervisor Firma  Contratista y/o Representante Legal

Original Firmado

GLORIA STELLA OREJUELA DUQUE

Rectora

Para constancia se firma la presente acta el día

y el contratista

Se deja constancia que una vez revisado el informe, se recibe el mismo cumpliéndose con el  objeto del  

contrato a satisfacción,  y se declaran las  partes a paz y salvo por  todo concepto

15,265,900.00                         

-                                          

15,265,900.00$                        

480,000.00$                            

-$                                         

77,000.00$                              

458,000.00$                            

1,015,000.00$                         

14,250,900.00$                        

Al contratista o a la sociedad contratista se le cancelaron valores parciales con actas, a continuación se detallan:

Sobre este contrato se le realizaron anticipos y/o pagos anticipados, que fueron amortizados y/o

legalizados , como se detallan a continuación

, se reunieron en la rectoría de la22 de Octubre de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2004

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de Febrero 02 de 2007

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

Adecuacion de espacio para acondicionar sala de docentes Sede Carlos Arturo 

Rodriguez; mejoramiento  área bebederos multiples cancha de futbol, adecuaciòn 

de lavatraperos area administrativa, enlucimiento de balcon pasamanos y 

ampliacion de las gradas restaurante escolar Sede Principal y Acondicionamiento 

area bicicletero y tienda escolar Sede Benilda Caicedo

Designada por resolucion rectoral, debido a retiro de supervisor por tralado sitio de trabajo (otra Institucion)


